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1 OPINNÄYTETYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET 
 
Ihmiset viettävät 90 % ajastaan sisätiloissa, on siis tärkeää, että sisäilmasto 
on laadukasta ja terveellistä. (Korhonen & Lintunen 2003, 13.) Hyvä sisäilma 
vaikuttaa terveyteen, työtehokkuuteen, viihtyvyyteen ja jaksamiseen. Nykyai-
kana rakentamisessa keskitytäänkin yhä enemmän siihen, että ihmisillä olisi 
terveelliset oltavat kotonaan, työpaikoillaan ja muualla sisätiloissa. Tällä het-
kellä noin 70 % työvoimasta työskentelee sisätiloissa. (Säteri & Backman 
2010, 183.) Tämä johtaa siihen, että yhä useammat rakennustyömaat ovat 
merkitty korkeimmalla puhtausluokituksella P1. Puhtausluokka P1 on kahdes-
ta puhtausluokasta vaativin ja se vaatii rakennuskohteeseen puhtaudenhallin-
nasta vastaavan valvojan. Jo näiden asioiden perusteella tämä P1 puhtaus-
luokitukseen liittyvä opinnäytetyö on hyvin ajankohtainen. 
 
Opinnäytetyöni tilaaja oli Lujatalo Oy. Lujatalo Oy toimii asunto- ja toimitilara-
kentamisessa ja on tehnyt sitä yli 57 vuotta. Opinnäytetyössä keskityin P1-
luokitukseen rakentamisessa Lujatalo Oy:ssä siihen, mitä työjärjestelyjä se 
vaatii ja miten sitä pystytään tarkkailemaan ja hallitsemaan. Tutkin asiaa eri 
näkökulmista. Haastattelin Lujatalo Oy:n työnjohtajia ja työntekijöitä sekä ra-
kennustyömaiden tilaajia ja vertasin heidän näkökulmiaan. Erityisesti keskityin 
siihen, miten P1-luokitus voidaan käytännössä toteuttaa suunnitelmien mu-
kaan aikataulussa pysyen ja pystytäänkö siihen ilman lisätöitä ja lisäkustan-
nuksia.  
 
Tavoitteena opinnäytetyössäni oli selvittää, mitkä asiat pitää ottaa huomioon 
suunnittelussa ja kustannuksissa, kun rakennus kuuluu P1-luokkaan. Lisäksi 
tarkoitus oli selvittää, millä keinoilla työmaalla pystytään vähentämään tai hoi-
tamaan sujuvammin P1-luokituksen tuomia lisätöitä ja kääntämään ne jopa 
työmaan eduiksi. 
 
Opinnäytetyössäni seurantakohteina olivat Jyväskylän Keskussairaalan uudis-
rakennuskohde ja Kortepohjassa sijaitseva saneeraustoimitila. Molemmat 
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kohteet kuuluvat puhtausluokkaan P1. Näiden pohjalta pystyin tekemään ver-
tailuja siitä, kuinka P1-luokitus eroaa saneeraus- ja uudisrakentamiskohteissa. 
 
 
2 SISÄILMASTOLUOKITUS 2008 
 
Sisäilmastoluokitus 2008 on suunniteltu tuotanto-, urakointi- ja rakennustarvi-
kepuolen apuvälineeksi, kun halutaan rakentaa entistä terveellisempiä ja viih-
tyisämpiä asuntoja ja toimitiloja. Teos toimii niin uudisrakentamisessa kuin 
korjausrakentamisessakin. Luokitus täydentää Suomen rakentamismääräyk-
siä ja rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia kuitenkaan kumoamatta viran-
omaissäännöksiä ja niistä julkaistuja tulkintoja. (Sisäilmastoluokitus 2008, 5.) 
 
 
2.1 Sisäilmaston tavoitearvot 
 
Tavoitearvot on tehty rakennushankkeen tilaajaa, suunnittelijaa ja toteuttajaa 
varten. Tilaaja valitsee rakennushankkeelle sopivan tavoitetason, jonka suun-
nittelija sitten suunnittelee. Toteuttaja näkee sisäilmaston tavoitetasosta, min-
kä tasoiset rakennusmateriaalit hanke vaatii. (Sisäilmastoluokitus 2008, 7.) 
 
Sisäilmastoluokitus antaa ohjeet hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle. 
Hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen kuuluvat rakennus ja rakenteet sekä 
talotekniikka. Sisäilmaluokitus asettaa myös vaatimukset rakennustuotteille, 
näihin kuuluvat rakennusmateriaalien päästöluokitukset ja ilmanvaihtotuottei-
den puhtausluokitukset. Rakennustuotteiden vaatimukset vaihtelevat sisäil-
mastoluokkien mukaan tai sen mukaan millaisia sisäilmastotavoitteita raken-
nuskohteeseen halutaan. (Sisäilmastoluokitus 2008, 5.) 
 
 




Sisäilmastoluokkia on kolme. Ne ovat S1, S2 ja S3. S1 luokka on paras ja S3 




Luokka S1 tarkoittaa yksilöllistä sisäilmastoa. Tällöin tiloissa ei esiinny havait-
tavia hajuja ja sisäilman laatu on erittäin hyvä. Tilan käyttäjä pystyy yksilölli-
sesti säätämään lämpötilaa, valaistusta ja ääniolosuhteita. Tilassa ei myös-
kään esiinny vetoa eikä ylilämpenemistä. Sisäilmassa eikä rakenteissa ole 





Luokka S2 merkitsee hyvää sisäilmastoa. Tilassa on tällöin hyvä sisäilman 
laatu eikä tilassa esiinny häiritseviä hajuja. Tilassa ei esiinny vetoa, mutta yli-
lämpeneminen on mahdollista kesäpäivinä. Sisäilmassa ja rakenteissa ei ole 
epäpuhtauksia eikä ilman laatua heikentäviä tekijöitä. S2 luokassa on käyttö-





Luokka S3 tarkoittaa tyydyttävää sisäilmastoa. Tällöin tilan valaistus- ja ääni-
olosuhteet sekä laatu ja lämpöolot täyttävät rakentamismääräyksen vähim-
mäisvaatimukset. (Sisäilmastoluokitus 2008, 8.) 
 
Rakentaessa tavoitearvoja voidaan määritellä tapauskohtaisesti. Voidaan 
esimerkiksi valita ilman laadun tavoitearvo luokasta S1 ja muut tavoitearvot 
alemmista sisäilmaluokista. (Sisäilmastoluokitus 2008, 8.) 
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2.3 Rakennusmateriaalien päästöluokitus 
 
Rakennusmateriaalit päästävät ilmaan tietyn määrän erilaisia kemikaaleja. 
Kemikaalien määrä riippuu rakennusmateriaalin raaka-aineista, materiaalin 
vanhenemisesta, mahdollisista virheistä rakennusmateriaalin valmistuspro-
sessissa sekä rakennusmateriaalien väärin käytöstä. Näistä asioista muodos-
tuu rakennusmateriaalin laatu ja päästöluokitus. Päästöluokituksia on kolme ja 
ne ovat M1, M2 ja M3. M1 on päästöluokituksista paras ja M3-päästöluokka 
synnyttää eniten epäpuhtauksia. (Sisäilmastoluokitus 2008, 32.) 
 
Huoneilman epäpuhtauspitoisuus määräytyy rakennusmateriaalien kokonais-
päästöjen ja ilmanvaihdon perusteella. Ensisijaisesti on tarkoitus pitää huo-
neilman päästöpitoisuus matalana käyttämällä korkealaatuisia rakennusmate-
riaaleja, jotka luovuttavat vähän päästöjä sisäilmaan. Materiaalien täytyy olla 
myös helposti puhdistettavissa. Tilan ilmanvaihdon lisääminen pieniin 
epäpuhtauspitoisuuksiin tähdättäessä tulee vasta toissijaisesti. 
Sisäilmastoluokkiin S1 ja S2 pyrittäessä tulee rakennusmateriaalien pääosin 
kuulua päästöluokkaan M1. Materiaaliyhdistelmän päästöluokka määräytyy 
huonoimman materiaalin mukaan. (Sisäilmastoluokitus 2008, 32.) 
 
 




Puhtausluokituksen ideana on, että rakennus on puhdas, kun se luovutetaan 
tilaajalle käyttöön. Käyttöönottovaiheessa tiloihin ei kulkeudu rakennusvai-
heen aikaisia pölyjä ja muita epäpuhtauksia. Rakennuksen täytyy myös olla 
niin rakennettu, että se voidaan ottaa välittömästi käyttöön, kun rakennus on 
luovutettu tilaajalle. (Sisäilmastoluokitus 2008, 20.) 
 
Puhtausluokkia on kaksi: P1 ja P2. Rakennukset, joissa pyritään sisäilmasto-
luokkaan S1 tai S2, tulee olla puhtausluokitus P1. Rakennukset, joissa pyri-
tään sisäilmastoluokkaan S3, riittää puhtausluokitus P2. (Sisäilmastoluokitus 
2008, 20.) 
 
Perussääntönä puhtausluokituksissa on, että puhtausluokassa P1 rakennus-
työmaan siisteyttä valvotaan erilliseltä taholta ja puhtausluokassa P2 ei ole 
erillistä valvontaa siisteyden ja puhtauden suhteen.  
 
 
2.5 P1-luokan rakennus- ja rakennesuunnittelu 
 
Rakennuksen kuuluessa P1-luokkaan on syytä aloittaa suunnittelu jo hanke-
vaiheessa. Uudisrakentamisessa sisäilmastoon vaikuttaa jo pelkästään ra-
kennuspaikka. Lisäksi on syytä ottaa huomioon rakennuksen perustusten so-
veltuvuus, perustusten vedenpoisto, suojaus ulkoiselta kosteudelta, rakennus- 
ja sisustusmateriaalit, ikkunoiden aurinkosuojaus, siivottavuus, lämmöneris-
tys, tilojen sijoittelu sekä huollettavuus. (Sisäilmastoluokitus 2008, 16.) Korja-
usrakentamisessa ei pystytä kaikkiin edellä mainittuihin asioihin vaikuttamaan. 
Tämä asia tuokin lisähaastetta suunnitteluun ja korostaa suunnittelun tärkeyt-
tä. 
 
Rakennuspaikan ja perustustavan valinnassa pitää kiinnittää huomiota maa-
perään laatuun, pohjavedenkorkeuteen, vallitseviin tuulensuuntiin, ulkoilman 
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puhtauteen sekä aurinkoon ja varjostuksiin. Nämä asiat vaikuttavat oleellisesti 
sisäilmastoon. (Sisäilmastoluokitus 2008, 16.) 
 
Rakennus- ja sisustusmateriaalien valinnassa kannattaa ottaa huomioon ma-
teriaalien epäpuhtauspäästöt, puhdistettavuus, kulutuskestävyys, kosteustek-
niset ominaisuudet, kerrosrakenteiden asettamat toimivuusvaatimukset sekä 
äänenvaimennusominaisuudet. Rakenteita päällystäessä tulee ottaa huomi-
oon rakenteiden vaatimat kuivumisajat. Rakentamisessa kannattaa pyrkiä 
korkealaatuisiin materiaaleihin. Kun rakennetaan tiloja allergisille ja herkille 
ihmisille, on vähäpäästöisten tuotteiden käyttäminen ehdotonta. (Sisäilmasto-
luokitus 2008, 16.) 
 
 
3 P1-LUOKAN TYÖMAASUUNNITTELU 
 
Kun hankesuunnitelma on laadittu ja siirrytään rakennuksen toteutusvaihee-
seen, on tärkeää tehdä hyvä työmaasuunnitelma riskien hallitsemista varten. 
P1-luokitetulla työmaalla täytyy olla erillinen kosteudenhallintasuunnitelma, jo-
ka on liitetty osaksi työmaan laatusuunnitelmaa. Lisäksi P1-luokka vaatii puh-
taussuunnitelman, joka sisältää suunnitelmat työmaan osastoinnille, raken-
nustarvikkeiden kuljetukselle, varastoinnille ja suojaukselle sekä tilojen siivo-
ukselle. P1- luokitukselle pitää myös järjestää työmaalle tiedotus- ja 





Kosteudenhallintasuunnitelma käsittää mm. seuraavat asiat: 
- kosteusriskien kartoitus 
- lämmitys-, kuivaus-, suojaus-, ja osastointisuunnitelma 
- varasuunnitelma, jolla pysytään aikataulussa 
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kuivumisaika-arviot rakenteille, jotka myöhemmin päällyste-
tään 
- kosteudenmittaussuunnitelma 
- eristetilojen ja runkorakenteiden kastumisen estäminen 
- kuivatussuunnitelma 
- dokumentointi 
- tiedotus ja valvonta (Sisäilmastoluokitus 2008, 19.) 
 
 
3.2 Tilojen osastointi 
 
Kun tilat on rakennettu toimintakoevalmiuteen, ne osastoidaan epäpuhtaam-
mista tiloista omiksi osastoiksi. Osastossa ei saa enää tehdä pölyäviä töitä. 
Lisäksi on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Jos osastossa kuitenkin 
joudutaan tekemään pölyä synnyttäviä töitä, on käytettävä kohdepoistolla va-
rustettuja työkaluja ja laitteita. (Sisäilmastoluokitus 2008, 22.) 
 
Toimintakoevalmiit tilat merkitään selkeällä ”Puhtausluokan P1 tila” merkinnäl-
lä. Näitä tiloja ei saa käyttää läpikulkuun, jos viereiset tilat kuuluvat P1 luok-
kaa alempaan puhtausluokkaan. Jos tila on puhtausosastoitava betonipintojen 
ollessa vielä liian kosteat, on tilaan järjestettävä riittävä ilmanvaihto. Talviai-
kana on huolehdittava siitä, että tilaan johdettu ilma on lämmitetty. (Sisäilmas-
toluokitus 2008, 22.) 
 
 
3.3 Rakennustarvikkeiden kuljetus, varastointi ja suojaus 
 
Rakennustarvikkeet on suojattava lialta ja kastumiselta, kun niitä tuodaan 
työmaalle ja varastoidaan työmaalle. Varaston tulee olla irti maasta ja suojattu 
niin, ettei pinta- ja sadevedet kastele rakennustarvikkeita. Rikkoutuneet suo-
jukset pitää korjata välittömästi. Suojausten ja varastointitilan täytyy noudattaa 
valmistajien vaatimuksia. (Sisäilmastoluokitus 2008, 21.) 
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Valmiit ja keskeneräiset rakennus- ja laiteosat on suojattava niin, että ne eivät 
kastu tai vahingoitu asennustyön keskeytyksien ja taukojen aikana. Tilan, jos-
sa asennustöitä tehdään, tulee olla puhdas ja kuiva eikä siellä saa tehdä pö-
lyäviä tai ilmaa likaavia töitä samanaikaisesti. Ilman ja alustan suhteellinen 
kosteus on pysyttävä suunnitelmien ja tarvikevalmistajien asettamissa vaati-
muksissa, ennen asennustöiden aloittamista ja asennustöiden aikana. (Si-
säilmastoluokitus 2008, 21.) 
 
 
3.4 P1-luokan vaatima siivous 
 
P1-luokituksen tavoitteen täyttyminen on paljolti kiinni rakennussiivouksesta. 
On tärkeää, että työmaa pysyy siistinä koko työmaan ajan. Karkeimmat jätteet 
siivotaan suurtehoimurilla, lapiolla tai lastalla. Normaali rakennuspöly imuroi-
daan keskuspölyimurilla tai hienopölysuodattimella varustetulla imurilla. Imu-
reissa pitää olla vähintään 98 % suodatus 3 mikromillin hiukkasille. Imurin 
suodatin on vaihdettava säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti. Toi-
mintakoevalmiissa tiloissa täytyy siivota aina sen jälkeen, kun siellä tehdään 
pölyä synnyttäviä töitä. (Sisäilmastoluokitus 2008, 22.) 
 
Loppusiivouksessa käytetään joko keskuspölyimuria tai hienopölysuodattimel-
la varustettua imuria, joissa vähintään 98 % suodatus 3 mikromillin hiukkasil-
le. Sileät ja kovat pinnat puhdistetaan lisäksi nihkeäpyyhinnällä. Puhdistus- ja 
hoitoaineiden tulee olla hajusteettomia ja vähäpäästöisiä ja pinnat täytyy puh-
distaa rakennusmateriaalien valmistajien ohjeiden mukaan. (Sisäilmastoluoki-
tus 2008, 22.) 
P1-luokassa loppusiivous on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe tehdään 
ennen ilmanvaihtolaitteiston toimintakoetta. Tämä tehdään sen takia, ettei pö-
ly pääse leviämään ilmastointi kanaviin ja niiden kautta koko rakennukseen, 
kun ilmastointilaitteita kokeillaan. Kaikki pinnat ja tasot puhdistetaan huolelli-
sesti, myös alakattojen ylärakenteet on puhdistettava. Alakatot voidaan siis 
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laittaa umpeen vasta ensimmäisen loppusiivouksen jälkeen. Lattiapintojen se-
kä lämmitys- ja jäädytyslaitteiden suojaukset poistetaan siivousta varten. Työt 
on hyvä lopettaa noin kahdeksan tuntia enne siivouksen aloittamista, jotta pö-
ly ehtii laskeutua alas. (Andersson, 2004, 27.) 
 
Loppusiivouksen toisessa vaiheessa siivotaan rakennus vastaanottoa ja käyt-
töönottoa varten. Toimintakokeiden jälkeen pinnoille laskeutunut pöly ja lika 
poistetaan nihkeä- tai kosteapyyhkimällä. Suojakäsineiden ja roiskesuojien 
käyttö on suositeltavaa siivouksessa. Pintamateriaalien puhdistuksessa ja 
suojauksessa otetaan huomioon käyttäjien esittämät toivomukset, kuten esi-





Rakennus, jossa on korkein puhtausluokitus, on kiinnitettävä erityistä huomio-
ta ilmanvaihtojärjestelmään. Tämän takia on hyvä laatia perusteellinen IV-
suunnitelma. P1 luokan ilmanvaihtojärjestelmä tulee koostua M1 luokan il-
manvaihtokanavista ja kanavaosista. Ilmastointikanavien mitoittamisessa tu-
lee ottaa huomioon riittävä väljyys, jotta vältytään ääniteknisiltä ongelmilta ja 
riittävä säätövara säilyy. Työhuoneissa tulee olla huonekohtainen lämpötilan 
säätö. Alakaton materiaalin ja ilmatilan, johon tuloilmaa tuodaan, tulee sisäl-
tää samat puhtausvaatimukset kuin tuloilmajärjestelmä. Näiden lisäksi IV-
suunnitelman on hyvä sisältää myös seuraavat kohdat: 
- äänitekniset laskelmat ja dokumentointi ilmastointijärjestel-
mää varten 
- kesätilanteen lämpötilojen laskenta 
- P1-luokan vaatimuksista ja aikataulusta johtuva kerroskoh-
tainen tai puhtausaluekohtainen säätötarve 
- huoneiden virtauskenttien tarkastelu vetokriteerien kannalta 
- IV-asentajien koulutus, ammattitaito ja motivoituneisuus toi-
mivan ilmanvaihdon asentamiseen 
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- erillinen valvoja, joka tarkistaa IV-kanavien puhtauden 
- puhtaan ilmanvaihdon edellyttämät vaatimukset (RT 07 – 
10805, 2003, 6.) 
 
 
3.6 Tiedotus ja koulutus P1-luokituksesta 
 
Rakennuttaja, suunnittelija ja urakoitsijat pitävät kokouksia, joissa esitellään 
ratkaisuja, joilla päästään rakennuttajan asettamiin sisäilmastotavoitteisiin. 
Tärkeimmät asiat kirjataan urakoitsijoiden laatusuunnitelmiin ja niiden toteu-
tumista seurataan työmaakokouksissa. (Sisäilmastoluokitus 2008, 22.) 
 
Työmaan jokaiselle työntekijälle jaetaan kirjallinen tiedote sisäilmasto-, puhta-
us-, ja materiaaliluokista. Parhaiten P1 luokituksen toteutumiseen päästään, 
kun tiedotus- ja koulutustilaisuus järjestetään työmaan jokaiselle työntekijälle. 
Tiedotustilaisuudessa käydään lävitse kohteen sisäilmastotavoitteet. Lisäksi 
selvitetään ohjeet ja tehtävät kyseisen sisäilmaston toteutumiseksi. Koulutuk-
sen tai koulutuksien järjestämisestä on sovittava esimerkiksi urakkarajaliit-
teessä. (Sisäilmastoluokitus 2008, 22.) 
 
 
3.7 Työmaan aikataulu 
 
Aikataulu on oleellinen asia P1-luokan vaativissa rakennuksissa. Aikataulu on 
hyvä tehdä mahdollisimman tarkaksi, realistiseksi ja toimivaksi, jotta mahdolli-
sille riskeille ja viivästyksille pystytään varaamaan aikaa. P1-luokan aikataulu 
sisältää seuraavia asioita: 
- työvaiheiden järjestys, kesto, päällekkäisyydet puhtaus- ja 
kosteudenhallintasuunnitelman mukaan’ 
- kriittisten tahdistavien työvaiheiden etenemisjärjestys 
- riittävä aika ilmanvaihdon ja lämmityksen toimintakokeille ja 
säädöille 
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- P1-luokan lohkojen merkintä 
- työvaiheet ennen P1-luokitusta ja jälkeen P1-luokituksen 
- IV-töiden eteneminen työmaalla (RT 07 – 10805, 2003, 13.) 
 
P1-luokan työmaan luovutusaikataulu vie yleensä viimeisen kuukauden yleis-
aikataulusta.  Rakennusmateriaaleista ja iv-kanavista emittoituvien päästöjen 
takia, rakennuksen pitää tuulettua kahden viikon ajan ennen käyttöönottoa. 
Tämä on hyvä ottaa huomioon yleisaikataulua luodessa, koska luovutusvai-
heessa rakennustyöt tulee olla kokonaan tehty. Luovutusaikatauluun tulee ot-
taa huomioon seuraavat asiat: 
- toimintakokeet 
- säädöt, mittaukset ja viritykset 
- tarkistusmittaukset 
- iv-kanavien puhtaustarkistukset 
- koekäytöt 
- viranomaisten tarkastukset 
- taloteknisten töiden urakoitsijoiden keskinäiset 
- toimintakokeet 
- taloteknisten järjestelmien asennustapatarkastukset 
- käyttöhenkilökunnan koulutus 
- luovutusdokumentaation ja huoltokirja-aineiston tarkastus ja 
luovutus 
- vastaanoton ennakkotarkastus 
- vastaanottotarkastus  (Pöyryn urakkarajaliite, 2010.) 
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4 RAKENNUSTYÖMAAN PUHTAUDENHALLINTA 
 
Rakennussiivous on tärkeää ottaa huomioon jo rakennuksen hankevaiheessa. 
Urakkatarjoukseen on tärkeää määritellä rakennussiivouksesta tulevat kulut. 
Työmaan puhtaana pitäminen ja huolellinen siivoaminen aiheuttaa lisäkuluja, 
mutta maksaa itsensä takaisin, kun työtapaturmariski alenee ja työmaan viih-
tyisyys paranee. Myös pitkäaikaisaltistuminen ilmassa leijuvalle pölylle vähe-
nee. Hyvä puhtaudenhallintasuunnitelma ja säännöllinen laadunarviointi sel-
keyttävät työmaan puhtaudenhallintaa. On myös hyvä tehdä työntekijöille sel-
väksi puhtaudenhallinnan tärkeys, jotta työntekijöiden asennoituminen puh-
taudenhallintaan on oikea. Jätteiden hyvä lajittelu pienentää jätemaksuja ja 
kiinteistön ylläpitosiivous saadaan välittömästi käyntiin käyttöönoton jälkeen. 
Valmiit pinnat pysyvät myös paremmassa kunnossa työmaan aikana, kun ne 





P1-työmaalle pitää laatia rakennustöiden puhtaussuunnitelma, jossa määritel-
lään tilojen työnaikainen osastointi ja siivous. Puhtaussuunnitelmassa määri-
tellään myös rakennustarvikkeiden kuljetus ja varastointi. Puhtaussuunnitel-
man laatii rakennusurakoitsija. Puhtaudenhallintasuunnitelmassa on hyvä 
esittää seuraavat asiat: 
- ilmanvaihtokanavien ja kanavaosien asentaminen ja suo-
jaaminen pölyävien työvaiheiden välissä 
- pölyävien ja likaavien työvaiheiden loppuun tekeminen en-
nen lopullisten pintojen tekoa ja ilmanvaihtolaitteiden toimin-
takokeita ja säätötöitä 
- kanavien puhdistaminen puhtaustason ollessa P1 (RT 07 – 
10805, 2003, 13.) 
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4.2 Työmaan puhtautta parantavat tekijät 
 
Työmaan purkuvaiheessa kannattaa ihmis- ja materiaalivirrat ohjata ei-
käytössä olevien tilojen kautta. Purkujätteet kannattaa toimittaa heti jätteiden 
keräyspisteisiin ja jäteastiat tulee tyhjentää säännöllisesti. Purettavat tilat on 
hyvä alipaineistaa ja osastoida, jolloin pöly ei leviä. Myös ulkoalueiden siis-
teydestä on hyvä huolehtia. (Andersson, 2004, 14.) 
 
Sisärakennusvaiheessa on hyvä olla jokaisella työpisteellä oma jäteastia, jo-
hon jätteet voidaan työvaiheen aikana laittaa. Jäteastiat tulee tyhjentää riittä-
vän usein. Jokaisen työntekijän tulee huolehtia oman työpisteensä puhtaudes-
ta. Jätteet kannattaa jo työmaalla lajitella hyvin, koska se vähentää kaatopaik-
kamaksuja. Tupakoinnille on hyvä järjestää erillinen paikka ulos. Rakennus-
materiaalien tilaamisessa on hyvä pyrkiä oikea-aikaisuuteen ja oikeaan mää-
rään. Likaiset työvaiheet kannattaa tehdä kulkualueiden ulkopuolella, jos tämä 
ei ole mahdollista voi käyttää kohdepoistolla varustettuja työkaluja. Ulkoalueet 
on hyvä pinnoittaa ennen sisärakennustöiden aloittamista. (Andersson, 2004, 
14.) 
 
Kun rakennuksen pinnat on tehty valmiiksi ja kiintokalusteet asennettu, on 
tärkeätä suoja pinnat hyvin ja huolehtia rikkoontuneiden suojien uusimisesta. 
Läpikulku kannattaa estää likaisilta alueilta puhtaille alueille ja pölyävät työ-
vaiheet suorittaa puhtaiden alueiden ulkopuolella. Lisäksi ikkunat ja ovet on 
syytä pitää kiinni. (Andersson, 2004, 14.) 
 
Työmaan loppusiivous vaiheessa pätevät samat tekijät kuin aiemmissakin 
kohdissa. Kun siivous hoidetaan työmaan alusta alkaen kunnolla, päästään 
työmaan loppusiivouksesta vähemmällä. (Andersson. 2004, 15.) 
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4.3 Puhtauden laadunarviointi 
 
Puhtauden laadunseuranta aloitetaan samaan aikaan kuin työmaan raken-
nusaikainen siivoaminenkin. Laadunseurannassa seurataan siivousmenetel-
mien sopivuutta ja siivoamista yleensä. Laadunarviointi on hyvä tehdä sään-
nöllisin väliajoin, esimerkiksi kerran viikossa ja siihen on hyvä nimittää ulko-
puolinen vastuuhenkilö. Siivoamisen laadunseurantaan on tehty erillinen TP-
arviointilomake, joka kertoo työmaan puhtauden tason prosentteina. TP-
arviointilomake käydään läpi viikkopalavereissa tai työmaakokouksissa, joissa 
todetaan puutteet ja laatupoikkeamat sekä huolehditaan niiden korjaaminen 
seuraavaan palaveriin mennessä. (Andersson, 2004, 15.) 
 
 
4.4 Puhtaudenhallinnan kustannukset 
 
Työmaanaikainen puhtaanapito kuuluu jokapäiväiseen rakentamiseen. Lisä-
kustannuksia siivouksesta syntyy yleensä kun rakennus on luokiteltu puhtaus-
luokkaan P1. P1-luokitetussa rakennuksessa lisäkustannukset syntyvät pää-
osin loppusiivouksesta. Tämän takia loppusiivouksesta laaditaankin aina 
kirjallinen tarjouspyyntö. Hyvin laadittu tarjouspyyntö helpottaa 
siivousurakoitsijan työtä. Tarjousta tehdessä on hyvä tutkia kohde huolellisesti 
ja varata tarjouksen tekoon riittävästi aikaa. Tarjousta tehdessä on hyvä tutkia 
kohteen suuruus, vaativuus ja aikataulu, jotta siivousurakoitsija pystyy 
varaamaan työtä varten tarvittavat resurssit. (Andersson, 2004, 17.) 
 
 
4.5 Puhtaudenhallinta suunnittelusta laadunseurantaan 
 
Hyvä suunnittelu ja ristiriidattomat suunnitelmat vähentävät muutostöitä ja 
näin ollen vähentää myös muutostöiden aiheuttamaa likaantumista.   Työ-
maan suunnitteluvaiheessa suunnittelijan on hyvä ottaa huomioon myös sii-
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voustekniset asiat, jotta tilojen siivottavuus olisi yksinkertaista ja sujuvaa. 
(Andersson, 2004, 18.) 
 
Rakennussiivousohje kannattaa tehdä työmaakohtaisesti, jossa otetaan huo-
mioon rakennuksen erityispiirteet sekä asiakasvaatimukset. Sama siivousohje 
ei välttämättä käy jokaiseen työmaahan. Siivousohjeessa on kiinnitettävä 
huomiota siivouksen laatutasoon ja loppusiivouksessa tehtävien töiden mää-
rittelyyn. (Andersson, 2004, 18.) 
 
Rakennussiivous on määriteltävä urakka-asiakirjoissa. Tämä helpottaa sii-
vouspalvelun ostamista, tuottamista ja laadunseurantaa. Lisäksi se helpottaa 
myös loppusiivouksen hinnoittelua, mitoitusta sekä siivoajien perehdytystä. 
(Andersson, 2004, 18.) 
 
Rakennustyömaan henkilöstön kouluttaminen ja säännöllinen tiedottaminen 
puhtaudenhallinnasta parantaa puhtaudenhallintaa. Työmaa pysyy paremmin 
puhtaana kun työntekijät ymmärtävät minkä takia on tärkeää pitää kohde puh-
taana. On myös hyvä asettaa realistisia tavoitteita puhtauden suhteen, koska 
se kasvattaa ryhmähenkeä, kun tavoitteisiin päästään. (Andersson, 2004, 18.) 
 
Jokaisella työmaalla on hyvä noudattaa puhtaan rakentamisen periaatetta. 
Jokainen työpiste pidetään puhtaana sekä pyritään ennaltaehkäisemään pö-
lyn ja lian aiheutumista. Tämän toteutuminen on suurimmaksi osaksi kiinni ra-
kennuttajan ja pääurakoitsijan asenteesta puhtaanapitoon. (Andersson, 2004, 
18.) 
 
Siivousurakoitsijalla täytyy olla osaava työnjohto. Tällöin siivoaminen pysty-
tään rytmittämään niin, että se ei haittaa muita työpisteitä ja päällekkäisiä työ-
tehtäviä syntyy mahdollisimman vähän. Myös laadunseuranta toteutuu pa-
remmin, kun sille on oma vastuuhenkilö.  (Andersson, 2004,18.) 
 
Puhtaudenhallinnan jatkuva dokumentointi ja laadunseuranta työmaalla 
osoittaa siivouksen tulokset. Näistä nähdään missä asioissa on onnistuttu ja 
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missä on parantamisen varaa. Puhtaudenhallinta on hyvä käydä 
viikkopalavereissa ja työmaakokouksissa kohta kohdalta lävitse ja 
laatupoikkeamiin tulee puuttua. Tällä tavoin puhtaudenhallintaa pystytään 
jatkuvasti kehittämään. (Andersson, 2004, 18.) 
 
 




5.1 Opinnäytetyön toteutus 
 
Opinnäytetyötäni varten seurasin kahta Lujatalon rakennustyömaata. Toinen 
oli uudisrakennushanke ja toinen peruskorjaushanke. Molemmissa hankkeis-
sa oli P1-luokitus. Selvitin, kuinka P1-luokitus otetaan huomioon ja kuinka se 
vaikuttaa rakennustyömaalla, kiertelemällä työmaita sekä haastattelemalla 
työnjohtajia, työntekijöitä, valvojia ja tilaajia. Perehdyin myös työmaiden urak-
kasopimuksiin ja aikatauluihin sekä laadunvarmistussuunnitelmiin. Rakennus-
työmailla otin valokuvia puhtaudenhallintaan liittyvistä asioista ja siitä miten 
puhtaudenhallinta hoidettiin työmailla. Pyrin myös haastatteluiden avuilla löy-
tämään etuja ja haittoja P1-luokituksesta työmaalla ja löytämään ratkaisuja  
 
 
5.2 Uudisrakennuskohde Keskussairaalan rakennus 45 
 
Keskussairaalan työmaa oli uudisrakennuskohde. Rakennus on 5 – 
kerroksinen. Koska kyseessä on sairaalarakennus, on P1 luokka ehdoton ja 
puhtauteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. P1 luokituksen toteutumista 
varten työmaalle oli laadittu pääurakoitsijan toimesta 
puhtaudenhallintasuunnitelma, kosteudenhallintasuunnitelma, 
kosteusmittaussuunnitelma ja jätehuoltosuunnitelma. 





Kosteusmittaukset suoritti urakoitsijan tilaama ulkopuolinen henkilö sekä ura-
koitsija. Urakoitsija teki pintamittauksella suuntaa antavan kosteusmittauksen. 
Ennen pinnoitustöitä otettiin vielä koepalamittaus, jolla varmistettiin betonin 




Rakennuskohteessa osastointi hoidettiin kerroksittain. Kerrokset osastoitiin 
kahteen osaan olemassa olevia seiniä hyödyksi käyttäen ja väliaikaisilla muo-
viseinillä, (ks. kuvio 1). Toinen puoli kerroksesta osastoitiin P1-luokitusta vaa-
tivia töitä varten, jolloin toisella puolella pystyttiin vielä tekemään pölyäviä töi-
tä. Jos kerroksen osastointi kahteen osaan ei ollut mahdollista, osastointi hoi-
dettiin tapauskohtaisesti. Pyrittiin kuitenkin osastoimaan niin iso alue tai mon-
ta tilaa kuin mahdollista. Osastoidut tilat merkittiin kuvion 2 mukaisella kyltillä. 




Kuvio 1. Oviaukot on eristetty lautojen ja muovien avulla.  
 
 
Kuvio 2. Osastoidun tilan merkintä 




Rakennustarvikkeiden kuljetus, varastointi ja suojaus 
 
Rakennustarvikkeet pyrittiin ottamaan työmaalle oikeaan aikaan oikeaan tar-
peeseen ja oikean kokoisina määrinä. Tämä helpotti työmaaliikennettä ja 
aluesuunnitelmassa pysymistä. Materiaali varastoitiin tilanteen mukaan joko 
ulos tai sisälle. Esimerkiksi lattialaatat tai ikkunat varastoitiin sisätiloihin, jos ti-
laa oli riittävästi. Suurimmat rakennusmateriaalit varastoitiin ulos tavaralavo-
jen päälle hyvin suojattuina sade- ja pintavesiltä, (ks. kuvio 3). 
 
 





Keskussairaalan uudisrakennustyömaalla käytettiin pölyävissä töissä 
kohdepoistolla varustettuja työkaluja. Tiloja myös alipaineistettiin pölyn 
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leviämisen estämiseksi alipainelaitteistolla. Läpiviennit ja reiät oli tulpattava ja 
tiivistettävä hyvin, ettei pöly päässyt leviämään niiden kautta. Myös 
ilmastointiputket tulpattiin puhtaudenhallinnan takia, (ks. kuvio 4). 
 
 




IV-laitteiden kiinnityslenkit kiinnitettiin kattoon ennen P1-luokitusta, koska 
pölyäviä töitä ei P1-luokitetussa tilassa saa enää tehdä. Työjärjestykseen 
vaikutti suurelta osin kerroksien osastointi. Työmaan runkovaiheessa alempia 
kerroksia pystyttiin luonnollisesti tekemään ylempiä kerroksia pidemmälle. 
Runkovaiheen valmistuttua työjärjestys täytyi kuitenkin kääntää siten, että 
ylimmät kerrokset tehtiin ensimmäisenä valmiiksi. Tämä johtui siitä, että 
rakennuksen valmistuttua pystyttiin siivoamaan rakennuslika ja pöly 
rakennuksen sisäänkäynnin kautta. tavarat rakennuksen sisäänkäynnin kautta 
ulos. Lisäksi työkalut ja muut rakennustarvikkeet oli kätevämpi tuoda 
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alakautta pois. Alla olevassa kuviossa 5 on esimerkki ilmastointiputkien 
kiinnityslenkeistä, jotka on kiinnitetty ennen P1-luokitusta. 
 




Työmaa pyrittiin pitämään koko työmaan ajan siistinä, eli työmaa siivottiin päi-
vittäin. Loppusiivous tehtiin kahdesti. Ensimmäinen siivous tehtiin ennen toi-




Työmaalla ei ollut erillistä ilmastointisuunnitelmaa piirustuksien lisäksi. Työn-
johtajat totesivat ilmastointiasentajien pätevyyden asennustöihin ja lisäksi 
varmistivat, että asentajat ovat selvillä tehtävästään ja töiden aikatauluista. IV-
asennustöitä ei saanut aloittaa, ennen kuin aloitusta puhtaudenhallinnasta 
vastaava valvoja kävi tarkistamassa ja hyväksymässä ilmanvaihtotöille osas-
toidun alueen. IV-asennustyöalueet osastoitiin ja merkittiin kuvion 6 mukaisel-
la merkillä. 





Kuva 6. Ilmanvaihdon asennustöille osastoidun alueen merkki. 
 
Tiedottaminen ja koulutus 
 
Työmaalla järjestettiin tiedotus- ja koulutustilaisuus kahdesti, yksi ennen IV-
laitteiden asentamista ja toinen ennen toimintakokeita. Tiedotus- ja koulutusti-
laisuus järjestetään kaikille työmaalla työskenteleville. Kouluttajana toimi työ-




Puhtautta ja kosteudenhallintaa valvoi erillinen henkilö työmaan ulkopuolelta. 
Valvonta oli viikoittaista ja sitä toteutettiin TR-mittausta vastaavalla TP-
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5.3 Peruskorjauskohde Kortepohjan seurakuntakeskus 
 
Kortepohjan seurakuntakeskus oli peruskorjauskohde. Se on rakennettu 
vuonna 1974. Saneerauskohdetta pidetään yleisesti P1-luokituksen kannalta 
vaativampana kuin uudisrakennuskohdetta. Työmaan suunnitelmien muutos-
ten takia purku- ja rakennustöitä jouduttiin tekemään yhtäaikaisesti. Tämä 
asia vaikeutti P1-luokassa pysymistä ja vaati tarkkaa osastointia. Osastointi 
puolestaan vaikeutti rakennuksen ilmanvaihdon järjestämistä, kun ilma ei saa 
kiertää vapaasti P1-luokitettujen ja muiden tilojen välillä. Talviaikaan ilmas-




Kosteusmittaukset suoritti urakoitsijan tilaama ulkopuolinen henkilö. Mittauk-
set tehtiin ottamalla koepala mitattavasta kohteesta. Mittauksia tehtiin kaksi 
kertaa. Ensimmäinen mittaus kertoi, mikä on kohteen suhteellinen kosteus-
prosentti, jonka avulla pystyttiin arvioimaan milloin pinnoittaminen voidaan 
aloittaa. Toinen mittaus toimi varmistuksena siitä, että suhteellinen kosteus-




Seurakuntakeskuksen työmaalla osastointi oli hoidettava tapauskohtaisesti, 
koska purku- ja asennustöitä jouduttiin tekemään samanaikaisesti tiukan aika-
taulun takia. Tämä aiheutti ongelmia pölynhallinnan kanssa. Kohteessa pyrit-
tiin kuitenkin osastoimaan mahdollisimman suuria alueita kerrallaan P1-
luokitukseen. Osastointialuetta mietittäessä oli otettava huomioon, kuinka se 
vaikuttaa muuhun työjärjestykseen. Ilmastointiputkien päät tulpattiin huolelli-
sesti ja P1-luokitettujen läpimenot ja oviaukot eristettiin muoveilla ja teipeillä. 
 
Talvella työmaan osastoinnissa oli ongelmia tilojen ilmanvaihdon ja 
lämmityksen kanssa. Ilman olisi pitänyt kiertää erikseen osastoiduissa tiloissa 
ja muissa tiloissa. Lisäksi pakkasilmaa olisi pitänyt lämmittää erikseen. Tämä 
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olisi vaatinut suuren määrän lämmittimiä, mikä taas lisäisi kustannuksia 
huomattavasti. Talvella pakkasilmalla osastointi P1-luokituksen kanssa ei 
onnistunut. 
 
Rakennustarvikkeiden kuljetus, varastointi ja suojaus 
 
Rakennusmateriaali otettiin työmaalle suurina lasteina, jolloin säästettiin rahti-
kuluissa. Toisaalta tämä vaati tarkemman aluesuunnitelman tekoa ja täytti 
työmaan tiloja. Rakennusmateriaalit varastoitiin tilanteen mukaan joko sisälle, 
ulos tai varastokontteihin. Esimerkiksi lattialaatat ja IV-tarvikkeet varastoitiin 
sisätiloihin. Suuremmat rakennusmateriaalit, kuten esimerkiksi puutavara, va-
rastoitiin ulos hyvin suojattuina ja irti maasta. Kosteudelle herkät materiaalit, 
jotka eivät mahtuneet sisätiloihin, varastoitiin kontteihin. 
 
 
Kuvio 7. Ulos varastoidut rakennusmateriaalit ovat irti maasta ja ne on suojat-
tu muoveilla sateelta. 
Työmaatekniikka 
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Kortepohjan työmaalla käytettiin pölynhallintaan alipainelaitteistoa. 
Kohdepoistolla varustettuja työkaluja käytettiin vaihtelevasti, koska 
kohdepoistolla varustettu työkone oli kömpelömpi käyttää. Tämän takia 
imurilla varustetulla työkoneella työnteko oli vaikeampaa ja hitaampaa. 
Ilmastointiputket tulpattiin, jotta pöly ei leviäisi niitä pitkin. Samoin kaikki reiät 
ja läpiviennit tiivistettiin hyvin, (ks. kuvio 8). 
 
 
Kuvio 8. P1-tilan läpiviennit on tulpattu muovin ja teipin avulla. 
 




Kortepohjan työmaalla IV-laitteiden kiinnityslenkit kiinnitettiin kattoon ennen 
P1-luokitusta pölynhallinnan takia. Työjärjestyksessä oli toimittava pääosin ti-
lojen osastoinnin mukaan, joka määräsi, mitä töitä eri tiloissa pystyttiin mil-
loinkin tekemään. Rakennus on kaksikerroksinen, jonka takia yläkerta tehtiin 
valmiiksi ennen pohjakerrosta rakennuksen puhtaanapidon takia. Kuviossa 9 
nähdään kuinka ilmastointiputkien kiinnityslenkit on kiinnitetty etukäteen kat-
toon ennen P1-luokitusta. 
 
 





Työmaa pyrittiin pitämään koko työmaan ajan siistinä, eli työmaa siivottiin 
päivittäin. Loppusiivous oli kaksiosainen. Ennen toimintakokeita tehtiin 
perusteellinen loppusiivous. Toimintakokeiden jälkeen työmaa pyrittiin 
  30 
 
pitämään kokoajan puhtaana. Tämä edellytti työmaasiivoajien lisäämistä 
työmaan loppuvaiheessa. Työmaalla puhtauden ylläpitämiseksi 
työasemakohtaisia roskapisteitä, jotka tyhjennettiin säännöllisin väliajoin 
roskalavoihin, (ks. kuvio 10). 
 
 




Työmaalla oli piirustukset ilmastointilaitteiden asennuksesta, jotka käytiin lä-
vitse työmaan työnjohdon ja ilmastointiasennustöitä tekevien ammattimiesten 
kanssa. Työnjohtajat varmistivat, että ilmastointilaitteiden asentajat ovat päte-
viä työhön sekä selvillä tehtävästään ja töiden aikataulusta. Myös tällä työ-
maalla täytyi puhtaudenhallinnasta vastaavan valvojan käydä tarkistamassa ja 
hyväksymässä osastoidut tilat ennen IV-asennustöiden aloitusta. 
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Tiedottaminen ja koulutus 
 
Työmaalla järjestettiin tiedotus- ja koulutustilaisuus kaikille työntekijöille ennen 
IV-laitteiden asentamista. Työmaan loppuvaiheessa, ennen toimintakokeita, 





P1-luokituksen toteutumiseen valittiin erillinen henkilö valvomaan, joka valvoi 
työmaan puhtautta ja kosteudenhallintaa. Valvonta toteutettiin kerran viikossa 
TR-mittausta vastaavalla lomakkeella. Myös työnjohtajat valvoivat työmaan 
puhtautta muiden asioiden lisäksi. 
 
 
6 P1-LUOKITUKSEN VAIKUTUKSET ERI NÄKÖ-
KULMISTA LUJATALO OY:SSÄ 
 
Opinnäytetyötäni varten haastattelin Keskussairaalan uudisrakennuskohteen 
ja Kortepohjan seurakuntakeskuksen saneerauskohteen työnjohtoa, työnteki-
jöitä, valvojia sekä tilaajia. Kysyin heiltä, kuinka P1-luokitus on vaikuttanut 
työmaan aikatauluun, suunnitelmiin ja kustannuksiin. Lisäksi, kysyin millä ta-
voin se on otettu huomioon hanke-, suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Haas-
tateltavia henkilöitä oli yhteensä kymmenen. 
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Keskussairaala työmaan työnjohdon mielestä P1-luokitus toi työnjohdolle lisää 
paperitöitä ja suunnittelua. Osastointilinjat oli merkittävä selkeästi piirustuksiin, 
jotta osastointi oli helppo toteuttaa. Oli myös varauduttava suunnitelmien risti-
riitaisuuteen. Uudisrakennuskohteessa suunnitelmat pitävät paremmin paik-
kansa kuin saneerauskohteessa. Saneerauskohteessa esimerkiksi läpivien-
tien paikat saattavat poiketa suunnitelmista ja tällöin täytyy soveltaa, että 
päästään toivottuun puhtausluokkaan. 
   
Työntekijät 
 
Työntekijät olivat sitä mieltä, että P1-luokitukseen pitäisi siirtyä vasta silloin, 
kun kaikki pinnat on saatu mahdollisimman valmiiksi. Ongelmat alkavat, kun 
aikataulua kiristetään ja P1-luokitettuja tiloja osastoidaan aikaisessa vaihees-
sa. Monesti tällöin on vielä pölyäviä töitä paljon jäljellä, jolloin P1-luokituksen 
toteutumiseen on vaikeampi päästä ja osastointiin joudutaan käyttämään pal-
jon aikaa. P1 puhtausluokkaan yleisesti työntekijät suhtautuivat positiivisesti, 




Kohteen rakennusvalvoja ei ollut mukana rakennushankkeen 
suunnitteluvaiheessa, joten hän ei vaikuttanut P1-luokitukseen hankkeen 
suunnittelussa. Hän uskoo kuitenkin, että puhtausluokitus vaikuttaa 
aikatauluun ja tämän takia myös kustannuksiin. Hän uskoo myös, että P1-
luokituksen tuomia lisätöitä ja kustannuksia hieman korostetaan, sillä 
rakennuksen puhtaus tuo myös etuja työmaan siisteyteen, järjestykseen ja 
viihtyvyyteen. Valvoja oli sitä mieltä, että tulevaisuudessa P1-luokituksen 
suunnittelu ja huomioon ottaminen tulee paranemaan P1-luokan yleistymisen 
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myötä ja ei tule jatkossa aiheuttamaan niin suuria lisäkustannuksia ja muita 
viiveitä. 
 
Valvoja lisäsi vielä, että puhtaudenhallintaa pystytään hallitsemaan, kun omat 
työpisteet pidetään tunnollisesti puhtaina. Työtekniikka tulee tulevaisuudessa 
kehittymään. Esimerkiksi kohdepoistolla varustetut työkoneet kehittyvät ja tu-
levat helpommiksi käyttää. Valvojan mukaan P1-luokituksen aiheuttamia risti-
riitoja tulee suunnitelmissa, mutta niitä tulee myös muissa asioissa. Ristirii-





Myöskään kohteen rakennuttaja ei ollut mukana rakennushankkeen suunnitte-
luvaiheessa. Tämä johtui siitä, että rakennuttaja, joka oli hankevaiheessa mu-
kana, oli siirtynyt eläkkeelle ja haastattelemani rakennuttaja oli siirtynyt hänen 
tilalleen. Hän tiesi kuitenkin sanoa, että P1-luokitukseen oli kiinnitetty huomio-
ta ja siitä oltiin tietoisia rakennuksen hankevaiheessa. Kohteen puhtaudenhal-
linnasta vastaava valvoja oli ollut mukana hankevaiheessa laskemassa puh-
tausluokan P1 tuomia kustannuksia. 
 
Rakennuttaja oli sitä mieltä, että rakennuskohteen urakka-asiakirjoissa ja työ-
selityksissä on paikoin otettu P1-luokitus huomioon liiankin tarkasti. Esimerk-
kinä tästä on, että rappaus, tasoitetyöt ja jopa pintojen maalaus pitäisi olla 
tehtynä ennen tilojen P1-luokitusta. Tämä on monessa tapauksessa aikatau-
luun nähden mahdotonta. Yleensä sopivalla töiden lomittamisella rappaus ja 
tasoitetyöt voidaan tehdä P1-luokkaan kuuluvien IV-töiden jälkeen. Tällöin on 
vain käytettävä pölyämättömiä työmenetelmiä. 
 




Puhtaudenhallinnan valvoja on ollut mukana hankkeen suunnitteluvaiheessa 
ja huolehtinut P1-luokituksen huomioon ottamisesta, mikä on muutenkin otettu 
hyvin huomioon hankkeen suunnitteluvaiheessa. Työmaan pääurakoitsijan 
velvollisuus on suunnitella, että P1-luokitus ei aiheuta ongelmia ja hoidetaan 
urakka-asiakirjojen mukaisesti. Valvojan mielestä puhtaana pidetty työmaa 
edistää pintojen kuivumista ja ehjänä pysymistä. Puhtautta mitataan TP-
arviointilomakkeella ja puhtausvaatimukset luokitellaan työmaatilanteen mu-
kaan. 
 
Puhtaudenhallinnan valvojan mukaan P1-luokituksen tuomat lisäkustannukset 
ovat pieni osa hankkeen kokonaiskustannuksista, kun taas ne edut, mitkä 
puhtaanapidosta saadaan, ovat suuret. Esimerkiksi työturvallisuus, työmaajär-
jestys, viihtyvyys ja pintojen kuivuminen sekä säilyminen paranevat merkittä-
västi. Näiden asioiden mukaan P1-luokitus parantaa hankkeen laatua ja lisä-
kustannuksia ei synny. Tämä edellyttää kuitenkin hyvää työmaasuunnittelua 
työnjohtajilta ja suunnittelijoilta. Lisäksi monessa tapauksessa rakennushank-
keen tilaaja on valmis maksamaan P1-luokituksen loppusiivouksesta ja puh-








Kortepohjan seurakuntakeskustyömaan työnjohtajat olivat sitä mieltä, että 
suurin vaikeus heidän työmaallaan P1-luokituksen toteuttamisessa on 
purkutöiden ja asennustöiden päällekkäisyys. Purkutöistä syntyy paljon pölyä 
ja likaa, jonka takia siivoaminen lisääntyy ja alueiden osastointi vaatii 
enemmän huolellisuutta. Heidän mielestään P1-luokitus hidastaa osittain 
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työntekoa, sillä kohdepoistolla varustetut työkoneet ovat hitaita ja kömpelöitä 
käyttää. Puhtaudenhallinnan toteutuminen on myös paljon työntekijöiden 
asenteesta kiinni. Jotkut työntekijöistä pitävät työpisteensä puhtaampana ja 
paremmassa järjestyksessä kuin toiset. 
 
Työnjohdon mielestä P1-luokituksesta ja sen toteutumisesta tehdään vaikeaa 
jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, sillä sitä ei oteta kustannuksissa joko tar-
peeksi tai ei ollenkaan huomioon. Loppusiivous vaatii paljon työvoimaa sii-
voamista varten ja tätä ei osata ottaa tarpeeksi hyvin aikataulussa ja kustan-
nuslaskennassa huomioon. Yleiskanta työnjohdolla P1-luokkaan oli myöntei-
nen, sillä se edistää työturvallisuutta, viihtyvyyttä ja työntekijät pysyvät ter-
veempinä. Työmaan puhtaus ja järjestys myös nopeuttaa työntekoa, kun 




Kortepohjan seurakuntakeskustyömaan työntekijöistä osa piti P1-luokituksen 
vaatimia kohdepoistolla varustettuja työkoneita kömpelöinä ja työtä hidastavi-
na. Myös osa työntekijöistä suhtautui oman työpisteen puhtaana pitoon toisia 
kevyemmin. Hyvänä puolena P1-luokituksesta työntekijät pitivät työmaan pa-





Kortepohjan seurakuntakeskustyömaan rakennusvalvoja ei ollut mukana 
hankkeen suunnittelussa, joten hän ei päässyt vaikuttamaan puhtausluokan 
P1 suunnitteluun ja huomioon ottamiseen. Kortepohjan työmaalla vaikeuksia 
ovat aiheuttaneet purkutyöt, joita on tehty samanaikaisesti rakennustöiden 
kanssa. Valvoja olisi ehdottanut hankkeen suunnitteluvaiheessa, että purku-
työt olisi tehty ensin loppuun ja sitten vasta aloitettu rakennustyöt. Tällöin 
työmaan osastointi ei olisi vaatinut niin suurta työtä ja puhtaudenhallinta olisi 
ollut parempaa. 
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Työmaan loppuvaiheessa tavoiteltuun puhtausluokituksiin kuitenkin päästiin. 
Valvoja oli tästä sitä mieltä, että rakennustyömaan puhtaudenhallinnasta vas-
taava valvoja tuli työmaalle turhan aikaisessa vaiheessa tekemään puhtaus-
mittauksia. Myös suunnitelmissa oli esiintynyt ristiriitoja. Valvojan mukaan 
pääsuunnittelijan kannattaisi käydä suunnitelmat tarkemmin läpi, jotta ristirii-
doilta vältyttäisiin. P1-luokituksen vaikutuksista aikatauluun ja kustannuksiin 
valvoja oli sitä mieltä, että puhtausluokitus P1 pidentää hieman aikataulua ja 




P1-luokitus oli otettu huomioon jo hankevaiheessa, sillä se oli rakennuksen 
vuokralaisen vaatimus. Rakennus on sisäilmakorjauskohde, koska rakennuk-
sen vesieristeet olivat puutteelliset. Esimerkiksi maanpaineseinät olivat kärsi-
neet pahoja kosteusvaurioita ja katon tuuletus oli heikkolaatuinen. Tämän ta-
kia rakennuksessa esiintyi sisäilmaongelmia. Maanpaineseinien kosteuseris-
tys uusittiin nykyaikaisten vaatimuksien mukaisiksi. Tasakaton tuuletusta pa-
rannettiin tämän päivän vaatimuksien mukaisiksi sekä putkikanaalit puhdistet-
tiin liasta. Nykyaikaisiin vaatimuksiin oli vaikea päästä, sillä rakennus on suo-
jelukohde. 
 
Nykyajan talotekniikan takia purkuvaihe meni osittain rakentamisvaiheen 
kanssa päällekkäin. Esimerkiksi suurehkon IV-konehuoneen takia läpivientejä 
piti tehdä vielä useita rakentamisvaiheen aikana. IV-konehuoneen takia myös 
rakennuksen runkoa täytyi vahvistaa. Tämä vaikeutti kohteen osastointia ja 
pölynhallintaa. Lisäksi kohteen alkuperäiset rakennussuunnitelmat eivät pitä-
neet kaikilta osin paikkaansa, mikä aiheutti suunnitelmien muutoksia nykyisiin 
suunnitelmiin. Aikataulua ei voinut purkuvaiheen jatkuessa pidentää, sillä koh-
teen vuokralaisen kanssa oli sovittu rakennuksen käyttöönottopäivä. 
 




Kortepohjan seurakuntakeskustyömaalla oli sama valvoja puhtaudenhallin-
nassa kuin keskussairaala työmaallakin, joten mielipiteet P1-luokituksesta ei-
vät vaihtuneet. Myös puhtaudenhallinnan valvoja piti merkillisenä seikkana si-
tä, että purku ja asennustyöt menivät päällekkäin. Hän ei suosittele tätä 
menetelmää missään tapauksessa, koska se juuri hankaloittaa työmaan puh-
taanapitoa merkittävästi ja vaikeuttaa osastointia ja työjärjestyksiä.  Työmaan 
TP-mittaukset laadittiin työmaatilanteen mukaan. TP-mittauksien tulos parani 




7 P1-LUOKITUKSEN AIHEUTTAMAT KUSTAN-
NUKSET LUJATALO OY:SSÄ 
 
Tutkin P1-luokan aiheuttamia kustannuksia kahden tarkasteltavan työmaan 
perusteella. Toinen työmaista oli uudisrakennuskohde ja toinen saneeraus-
kohde. Kummassakaan kohteessa ei ollut erillistä litteraa, johon olisi kirjattu 
P1-luokan kustannuksia, joten kustannuksien tarkastelu perustui suurilta osin 
työnjohtajien haastatteluihin.  
 
 
7.1 Uudisrakennuskohde Keskussairaalan rakennus 45 
 
Työnjohtajien mukaan keskussairaalan työmaalla P1-luokkaan kuuluvia 
kustannuksia aiheuttivat eniten osastointi ja loppusiivous, myös 
puhtaudenhallintaan työmaalla kului paljon rahaa, mutta se paransi työmaan 
tehokkuutta ja työturvallisuutta paikkojen ollessa siistejä ja järjestyksessä. 
Puhtaudenhallintasuunnitelmat vaativat työnjohdolta aikaa ja toivat lisätöitä 
muun johtamistyön lisäksi. Osastointi vaati työjohdolta aikaa suunnitteluun. 
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Rakennuksen seiniä pyrittiin hyödyntämään mahdollisimman paljon, mutta 
väliaikaisia muoviseiniä jouduttiin rakentamaan oviaukkojen ja muiden 
läpivientien kohdalle. Osastoitujen tilojen alipaineistuskoneiden vuokrat 
lisäsivät osastointiin ja puhtaudenhallintaan meneviä kuluja. Lisäksi osastoidut 
tilat tuli päivittäin tarkastaa, että ne olivat kunnossa. 
 
Muita P1-luokituksen aiheuttamia kustannuksia olivat tiedotus- ja koulutusti-
laisuus P1-luokasta, joka järjestettiin kahteen otteeseen työmaan kaikille työn-
tekijöille. Tämä ei vienyt yhteensä aikaa kuin 4 tuntia, joten se ei ollut merkit-
tävä kustannuserä. Kosteudenhallinta kohteessa suunniteltiin siten, että ra-
kennuksen oma lämmitys kuivattaa lattiavalut. Tarpeen vaatiessa otetaan 
käyttöön lämpöpuhaltimet, joiden vuokrasta aiheutuu pieniä lisä-kustannuksia.  
 
Kohteessa ei ollut omaa litteraa P1-luokalle, vaan P1-luokan kustannukset ja-
kaantuivat kolmeen eri litteraan. Nämä olivat siivous ja raivaaminen, raken-
nussuojaus sekä loppusiivous. Työmaa oli aikataulultaan vähän yli puolen vä-
lin, kun sain litterat. Tällöin rakennussuojaukseen varattu kustannuserä oli jo 
ylittynyt. Rakennussuojaus käsitti osastointiin menevät materiaalit. Työnjohta-
jien arvion mukaan myös siivoukseen ja raivaukseen tulisi menemään enem-
män rahaa kuin mitä oli laskettu. Tähän sisältyi kohteen puhtaudenhallinta ja 
siivous. Loppusiivous ei ollut vielä alkanut, kun tein opinnäytetyötäni, mutta 
työnjohtajien mukaan siihen varattu kustannuserä tulisi riittämään. 
 
 
7.2 Peruskorjauskohde Kortepohjan seurakuntakeskus 
 
Kortepohjan seurakuntakeskustyömaalla ei ollut litteroita P1-luokitukselle, 
mutta työmaan kustannukset painottuivat samalla tavoin osastointiin ja 
työmaan puhtaanapitoon. Myös loppusiivous oli työnjohtajien mukaan suuri 
kustannuserä, johon meni enemmän rahaa kuin mitä oli alun perin laskettu. 
Saneeraustyömaalla osastoidut tilat vaihtelivat kooltaan ja alueiltaan, minkä 
takia osastoinnin suunnitteluun ja toteutukseen kului työaikaa hieman 
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enemmän kuin uudisrakennustyömaalla. Väliaikaiset seinät osastointia varten 
tehtiin muovista, olemassa olevia seiniä mahdollisimman paljon 
hyväksikäyttäen. Tälläkin työmaalla järjestettiin kaksi tiedotustilaisuutta kaikille 
työntekijöille P1-luokituksesta, joka vei aikaa yhteensä noin 4 tuntia. 
Kosteudenhallintaa hoidettiin rakennuksen omalla lämmityksellä ja 
lämpöpuhaltimilla. Lämpöpuhaltimien vuokrista tuli kustannuksia, mutta niiden 
kustannukset pystyttiin arvioimaan laskentavaiheessa. 
 
 
8 TULOSTEN ANALYSOINTI JA POHDINTA 
 
Puhtausluokitus P1-luokka on vielä suhteellisen uusi asia rakentamisessa. 
Pohjoismaista ja Euroopasta Suomi on edelläkävijä puhtaudenhallinnassa ra-
kentamisessa. Merkit viittaavat siihen, että P1-luokitus tulee yleistymään ja 
vaaditaan kohta joka rakennukseen, mikä on mielestäni hyvä asia. Tällä het-
kellä puhtaudenhallinnasta ei löydy vielä paljon teoksia tai materiaalia, joten 
työni teoriaosa pohjautuu muutamaan puhtaudenhallintaan liittyvään kirjaan 
tai standardiin. Suurimmilta osin työ pohjautuu havaintoihin käytännössä ja 
työmaalla tehtyihin haastatteluihin sekä työmaakuviin. 
 
Opinnäytetyössäni tarkoitukseni oli tutkia, mitä asioita tulee ottaa huomioon 
suunnittelussa ja kustannuslaskennassa, kun rakennus kuuluu P1-luokkaan. 
Työmaita seuratessani huomasin, että työmaasiivous korostuu ja siihen 
joudutaan käyttämään enemmän resursseja tai enemmän aikaa, mikä lisää 
työmaan kokonaiskustannuksia. Tämä asia olisi syytä ottaa huomioon 
työmaan laskentavaiheessa. Toisaalta kuitenkin työmaan jatkuva siisteys ja 
puhtaanapito lisäävät työmaan tehokkuutta ja työturvallisuutta, joten loppujen 
lopuksi saatettaisiin päästä lähelle samoja kustannuksia kuin 
rakennuskohteessa, jossa ei ole P1-luokitusta, mutta pienemmällä 
tapaturmariskillä.  
Tutkielmaa tehdessäni huomasin myös sen, että saneerauskohteessa P1-
luokitus vaatii enemmän suunnittelua ja asiaan paneutumista kuin 
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uudisrakennuskohteessa, sillä suunnitelmat saattavat poiketa todellisuudesta 
saneerauskohteessa. Saneerauskohteessa on myös riski, että purkutyövaihe 
jatkuu rakennustyövaiheen päälle ja tällöin puhtaudenhallinta vaikeutuu ja 
vaatii enemmän työtä. Uudisrakennuskohteessa tätä vaaraa ei ole.  
 
Yksi asia, mikä vaikeuttaa puhtausluokituksen toteutumista, on työmaan aika-
taulu. Useimmissa tapauksissa työmaan aikataulun päättää työn tilaaja tai 
kohteen käyttäjä. Monesti työmaan aikataulu tehdä liian tiukaksi P1-
luokituksen kannalta. Esimerkkinä tästä toimii saneerauskohde, jota seurasin. 
Saneerauskohteen alkuperäiset suunnitelmat poikkesivat joiltakin osin sanee-
rattavasta rakennuksesta, mikä aiheutti uusia läpivientejä Ilmanvaihtokanaville 
ja lisää purkamista rakennuskohteessa. Tällöin purkuvaihe jatkui. Kohteen ra-
kentamisvaihetta ei voitu siirtää, koska tilaaja halusi kohteen käyttöön sovittu-
na aikana. Tämän takia työmaan purkuvaihe ja asennusvaihe menivät vähän 
aikaa päällekkäin. 
 
P1-luokituksen vaatima työmaan puhtaudenhallinta ja loppusiivous vaativat 
resursseja ja aikaa. Tarkkailemieni työmaiden perusteella vaikutti siltä, että 
niihin ei olisi varattu riittävästi rahaa laskentavaiheessa eikä riittävästi aikaa 
työmaan yleisaikataulua tehdessä. On kuitenkin muistettava se, että kilpailu 
rakennusalalla on kovaa tänä päivänä. Se, joka varaa enemmän rahaa P1-
luokituksen kuluille, ei välttämättä saa työmaata. Uskon kuitenkin, että tule-
vaisuudessa puhtausluokka P1 ei aiheuta suuria ongelmia, sillä se yleistyy 
hyvää vauhtia. Yleistymisen myötä P1-luokitusta pystytään hallitsemaan pa-
remmin hanke-, suunnittelu- ja tuotantovaiheessa. 
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